

LAS CAFE — خطة المشاريع الرقمية

Digital Projects Roadmap · August 2026 · Internal planning document


الفكرة الأساسية: موقع رئيسي واحد (بأسلوب Brew 92) يربط ثلاثة أنظمة: المتجر، الحجز، الكيترنج — بالإضافة إلى بوابة الموظفين (منفصلة).

1. نظرة عامة — Overview

#	المشروع	الرابط المخطط	الترتيب
1	الموقع الرئيسي — Main website	lascafe.sa	أبدأ هنا
2	متجر لاس — LAS Store	store.lascafe.sa	ثاني
3	حجز الطاولات — Table booking	booking.lascafe.sa	ثالث
4	الكيترنج والمناسبات — Catering	catering.lascafe.sa	رابع
—	بوابة الموظفين (داخلي)	portal.lascafe.sa	منفصل — موجود

مرجع التصميم: brew92.com · الحجز الحالي (مؤقت): lascafe.bookatables.com

2. الهيكلية — Architecture



3. المجلدات — Folders & repos

المشروع	المجلد	ملاحظات
Main website	las-main	إنشاء جديد
LAS Store	lass	Demo على Netlify
Table booking	las-booking	إنشاء لاحقاً
Catering	las-catering	إنشاء لاحقاً
Employee portal	las-website	موجود — لا دمج

استخدم محادثة **Cursor** جديدة لكل مشروع.

4. المرحلة 1 — الموقع الرئيسي (ابدأ الآن)

الهدف: موقع شركة جديد مثل Brew 92 مع روابط للمتجر والحجز والكيترنق.

الخطوات:

- 1. إنشاء مجلد: las-main
- 2. فتح المجلد في Cursor — محادثة جديدة
- 3. دراسة Brew 92: التخطيط، القائمة، الصفحة الرئيسية، الفروع
- 4. خريطة الموقع: الرئيسية، من نحن، الفروع، 3 صناديق روابط
- 5. البناء بـ Next.js + ألوان (#003b49, #c68e65) LAS
- 6. النشر على lascafe.sa

المخرج: موقع رئيسي حي مع 3 نقاط دخول واضحة.

5. المرحلة 2 — متجر لاس

الهدف: متجر إنتاج متوافق مع الموقع الرئيسي — الطلب والدفع عبر الموقع، واتساب للمتابعة فقط.

الخطوات:

- 1. إعادة تصميم lass لي مطابق الموقع الرئيسي
- 2. ربط بوابة الدفع (Moyasar / Tap)

3. حفظ الطلبات (Supabase)

4. النشر على store.lascafe.sa

6. المرحلة 3 — حجز الطاولات

الهدف: تطوير نظام حجز خاص (بديل Bookatables).

1. تحديد المتطلبات: الفروع، عدد الأشخاص، التاريخ، التأكيد

2. إنشاء las-booking

3. البناء والنشر وربطه بالموقع الرئيسي

7. المرحلة 4 — الكيترنج والمناسبات

الهدف: موقع للمناسبات والكيترنج — قائمة، نموذج طلب، متابعة.

1. تحديد النطاق مع LAS

2. إنشاء las-catering

3. البناء والنشر وربطه بالموقع الرئيسي

8. ترتيب العمل — Summary

1. Main website (Brew 92) ← START HERE
2. LAS Store (payment + design)
3. Table booking
4. Catering & events

9. ماذا لا تفعل

- لا تدمج كل المواقع في مشروع واحد
- لا تربط بوابة الموظفين بالموقع العام
- لا تعتبر demo المتجر نسخة نهائية
- لا تبدأ المتجر قبل وضوح تصميم الموقع الرئيسي

10. الخطوة التالية — Next action

1. إنشاء مجلد las-main

2. محاثة Cursor جديدة

3. بدء الموقع الرئيسي مع 92 Brew كمرجع
4. تخطيط 3 روابط: Store · Booking · Catering

LAS CAFE — Digital Roadmap · August 2026 · Prepared for internal planning